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· Présents à la réunion :
· Claudie Pavis 
· Mirza Publicol 

· Franciane Nuissier
· Excusés : 

· Luber Tel 
· Gérard Hostache 
· Catherine Odet

· Ordre du jour
1 – Que s’est-il passé depuis notre rencontre du 16/06/2011 ?

2 – Les points à étudier ce jour ? 
            3 – Que reste-t-il à faire, qui le fait, les échéances ?



**********************************
1 – Que s’est-il passé depuis notre rencontre du 16/06/2011 ?


 1.1 => Rencontre avec la documentation Centre (16/06/2011) :



 -- Les points retenus :

· Les « notes techniques » devront être vérifiées au niveau de la forme =>  (présence de la date de création,  du logo INRA, de l’année et des auteurs)
· Les fiches sélectionnées  devront représenter de façon équitable les unités

· La documentation : 
· La rubrique « documents joints » sur le site contiendra la liste des documents importants liés à la fiche (7 maximun).

· Une option « Plus de documentation » donnera un accès à ProdInra dans un second temps .après la mise à jour de pour les fiches de l’unité l’UR Astro seront mises à jour par la documentation de l’unité,  Les autres fiches par la documentation Centre pour les autres unités
1.2 => Rencontre avec la communication (12/07/2011) :
- P.A.O (Gladys S.) pour le respect de la charte INRA, bandeau revu et aspects 
               graphiques qui découlent du choix de la couleur dominante.

1.3 => Rencontre avec la documentation Centre (25/07/2011) :

                         -  Présents : L. Gaumé,  La présidente – Absente : ML Abinne  
-- Les points retenus :



- Le principe de mise en ligne des documents importants sur le site est acté pour l’instant
                            afin d’avancer => connexion à ProdInra dans un second temps.


- Préparer un mail aux DU avant le 1er  septembre afin d’avoir de la documentation sur                            
                            certaines fiches sélectionnées.

                           - Aspect juridique : certains produits sont « non transférable » (ex : jus de canne …)
 Il a été convenu d’informer les partenaires privilégiés avec une lettre type de la    
              Présidente, de la réalisation du site et de son objectif (les infos confidentielles ne seront 
              pas publiées)
                  -- Avec DCMM :



- Parcours du site pour avis => OK 

                          - Autres évaluateurs du site, Claudine Vertueux-Degras pour la Martinique, et Edmond 
                            Rubice, Alain Gayadine pour la Guadeloupe. 


- Faire un lien entre les témoignages et la fiche « produit »
                          - Supprimer la notion de département de recherche

                          - Alias com  ou grod comme point d’entrée de toutes les questions provenant du site

                          - Les diaporamas devront être obligatoirement validés par le GROD comme tous les 
                            articles mis en ligne. 

  1.4 => Rencontre avec la communication (28/07/2011)  (C. Odet) :
             A partir de cette date, 1 à 2 fois par semaine, échanges pour avis sur les gabarits     
                          réalisés.

       La rubrique newsletter ne sera pas affichée tant que la newsletter ne sera pas effectivement 
         réalisée.
 2 – Les points à étudier ce jour ? 

    - Finaliser les rubriques et sous rubriques (Problèmes : Itinéraire technique et agro-transformation)   

      => Une nouvelle organisation des rubriques est proposée en annexe

   - Visiter le site Web 
                - validation des différents gabarits, remarques etc… : 

     -  fiche article et fiche témoignage
                  - Impression de la fiche
                  - Formulaire de contact (lieu et contenu de l’entête) 

     => Les présents étant peu nombreux, nous proposons que tout un chacun accède au site à l’url 
                 http://147.99.88.193/ afin de compléter les premières remarques effectuées par les participants 
                 à cette réunion  

  3 – Que reste-t-il à faire, qui le fait, les échéances ?


    --- Prochaine échéance importante : semaine du 12 Septembre 2011 – début des tests utilisateurs

   C. PAVIS + Grod => Echéance 8/09/2011 
    --- Faire le point de la documentation : mise à disposition des documents pour téléchargement + 
         vérification de la forme (logo INRA, date …)  
    --- Contacter de nouveaux évaluateurs 

    --- Préparer un mail aux DU avant le 1er  septembre afin d’avoir de la documentation sur certaines 
         fiches sélectionnées – (copie à ML. Abinne)  

    --- Rédaction de la Foire aux Questions (+ comm)

    --- Relance des personnes ressources pour la réalisation des fiches

    --- Trouver le nom du site ( + Grod)

    --- Faire des remarques après navigation sur le site (+ Grod)

    --- Proposer un texte d’introduction pour le formulaire de contact  

    Service communication => Echéance 8/09/2011 

    --- Créer un alias com ou grod (Catherine et EIC)

    --- Sélectionner et classer les dépliants de l’INRA destinés au site  (C.Odet)

    --- Réaliser un nouveau bandeau pour le site (G. Samsom)

    --- Création des portraits 

    --- Elaboration des témoignages 

    --- Préparer les supports multimédias à mettre en ligne (G. Hostache) 

    --- Réaliser ou récupérer des photos ou images afin d’illustrer les différentes rubriques (Gladys et    

         Gérard)
    F. Nuissier => Echéance 8/09/2011
    --- Installer sur le serveur web centre l’applicatif (+ EIC)

    --- Préparer des aides à la saisie des fiches dans le back-office 
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